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РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке организациями ракетно-космической промышленности
Обоснований экономической целесообразности объёма и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых
 на реализацию инвестиционных проектов
I. Назначение рекомендаций
1.1. Настоящие рекомендации устанавливают состав и содержание разделов Обоснований экономической целесообразности объёма и сроков осуществления капитальных вложений, направляемых на реализацию инвестиционных проектов (далее – Обоснования), частичное или полное финансирование которых предусматривается за счёт средств федерального бюджета. 

1.2. Рекомендации учитывают требования по составу Обоснований, которые определены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», а также необходимые мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению потенциала организаций ракетно-космической промышленности (РКП) (далее – организации) для обеспечения разработки, отработки и производства боевой ракетной и ракетно-космической техники (далее – спецтехника).

Обоснования используются в качестве предпроектных материалов, предназначенных для:

подготовки заданий на проектирование;
принятия решений о включении инвестиционных проектов в соответствующие федеральные и ведомственные программы.
II. Состав и содержание разделов Обоснований

Обоснования разрабатываются организациями в нижеприведённой последовательности.
2.1. Наименование и тип инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта должно соответствовать: 
наименованию и номеру (номерам) зданий и сооружений (далее – объектов) по генеральному плану;

наименованию (функциональному назначению) и номерам основных подразделений (цехов, служб), размещённых на площадях соответствующих объектов;

форме реализации проекта по воспроизводственной структуре капитальных вложений (реконструкция и техническое перевооружение действующих (существующих) объектов организации, расширение организации за счёт строительства новых объектов).
Тип инвестиционного проекта:

производственный;

инновационный;

инфраструктурный (для инженерных, энергетических, транспортных объектов). 

Приводится название федеральной целевой программы (проекта программы), в рамках которой предлагается (запланирована) реализация инвестиционного проекта, а также указывается номер и дата её утверждения.
2.2. Цели инвестиционного проекта 
Цели инвестиционного проекта определяются достижением необходимых количественных показателей и качественных параметров объекта (объектов) по обеспечению разработки, отработки и производства (далее – производство) новых и (или) модернизируемых изделий спецтехники, комплектующих деталей, узлов и агрегатов к ним, а также развитием специальных направлений технологии и созданием специального технологического оборудования, которые способствуют достижению необходимых тактико-технических характеристик спецтехники, экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов при её производстве или созданию новых рабочих мест.
В числе указанных целей:

обеспечение необходимых требований к наземной отработке и производству модернизированной и (или) вновь осваиваемой спецтехники (указать, каких именно требований применительно к конкретным изделиям спецтехники и инвестиционному проекту, кем и когда установлены эти требования);

подготовка и (или) освоение серийного производства модернизированной и (или) вновь осваиваемой спецтехники (указать конкретные изделия) в соответствии с утверждённой программой их выпуска в соответствующий период времени (годы) и (или) программой достижения максимального годового выпуска начиная с соответствующего года (указать, кем и когда утверждена программа);
модернизация инфраструктурных объектов организации РКП (указать, каких именно) для обеспечения работоспособности подразделений (цехов, служб) в составе инвестиционного проекта по их реконструкции и техническому перевооружению.
Цели реализации инвестиционного проекта должны соответствовать целям и задачам, определённым в отраслевой доктрине, концепции и стратегии развития (приводится формулировка приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ).

2.3. Задачи инвестиционного проекта
Задачи инвестиционного проекта определяются достижением соответствующих количественных показателей по результатам реализации проекта.

В числе количественных показателей:
увеличение мощности (пропускной способности) подразделений (цехов, служб), входящих в состав объекта, выраженной в соответствующих единицах измерения (указывается мощность до и после реализации инвестиционного проекта);
увеличение мощности (пропускной способности) инфраструктурных объектов;
реконструируемая и (или) расширяемая общая площадь объекта;

общая площадь объекта нового строительства;

количество внедрённого нового (прогрессивного) оборудования (рабочих мест) взамен подлежащего списанию существующего морально устаревшего и физически изношенного оборудования (рабочих мест);

количество внедрённых качественно новых технологических процессов (с их кратким назначением);

другие количественные показатели, отражающие производственную, инновационную и инфраструктурную специфику инвестиционного проекта.

Установление одного и более количественных показателей реализации инвестиционного проекта является составной частью интегральной оценки эффективности проекта, которая проводится в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».
Указанная оценка проводится по результатам расчёта предполагаемой (предельной) удельной стоимости количественных показателей инвестиционного проекта и сравнением их с аналогичными показателями проекта-аналога, приведёнными к сопоставимым ценам.
Применительно к реконструкции и техническому перевооружению существующих и строительству новых объектов производственного и инновационного типа наиболее приемлемым показателем для интегральной оценки представляется удельная стоимость 1 кв. метра реконструируемой и (или) расширяемой общей площади, а также 1 куб. метра соответствующего объёма объекта.

Для объектов инфраструктурного типа такими показателями являются удельные стоимости, отнесённые к их соответствующим натуральным показателям (протяжённость инженерных трасс в п.м., энергетическая мощность в Гкал, количество машино-мест и др.).
2.4. Характеристика действующих подразделений, размещаемых на площадях объекта, реконструкция и техническое перевооружение которых предусматриваются по инвестиционному проекту
По всем подразделениям (цехам, службам), размещённым на площадях объектов, подлежащих реконструкции и техническому перевооружению:
приводится краткая характеристика их назначения в непосредственном производстве изделий спецтехники (для объектов производственного и инновационного типа)  или их обслуживающем и вспомогательном назначении (для инфраструктурных объектов);
оцениваются моральное старение и физический износ используемого (существующего) производственно-технологического оборудования (рабочих мест), негативно влияющие на производство изделий спецтехники в настоящее время (снижение точностных характеристик изготовления деталей и узлов, повышенная трудоёмкость их изготовления, увеличение цикла производства и испытаний изделий и др.);

оценивается техническое состояние подъёмно-транспортного, инженерного и энергетического оборудования;

на основании классификации используемого (существующего) оборудования (рабочих мест), приводимого в Форме 1,  в табл. 1  приводятся сводные данные по его количественному и возрастному составу;
приводятся данные по численности работающих с распределением по соответствующим категориям (табл. 2);

по цехам основного производства приводятся номенклатура изделий и данные по достигнутой на начало года трудоёмкости изготовления единицы изделия в нормо-часах.

2.5. Краткая характеристика объекта строительства (реконструкции, технического перевооружения)
Приводится краткая строительная характеристика объекта, включающая в себя:

общую площадь объекта и его строительный объём с распределением на производственную и административно–бытовую части, кв.метр/куб.метр;

этажность, ширину, длину и высоту пролётов производственной части;

год постройки и последней реконструкции (с краткой характеристикой);

полную учётную (восстановительную) и остаточную стоимость объекта (с указанием даты последней переоценки), млн. рублей;

идентификацию объекта к одному из уровней ответственности (для повышенного уровня указать тип объекта);

степень износа основных строительно-конструктивных элементов объекта (табл. 3). 

2.6. Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию) и характеристика продукции
Указываются потребители продукции (работ) и основополагающие документы, которыми обосновывается спрос (потребность) на неё, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта (указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, федеральные целевые программы и др.).

Для инвестиционных проектов, предусматривающих выпуск продукции (работ) для государственных и коммерческих нужд, приводятся данные по доле продаж коммерческой продукции на эксплуатационной фазе (не более 7 лет) инвестиционного проекта.
В пункте приводится краткая характеристика продукции (работ), особо отмечаются те конструктивные и технологические особенности по отработке и производству модернизируемой и (или) вновь осваиваемой спецтехники, которые не могут быть обеспечены существующим потенциалом организации. Эти особенности должны быть учтены при обосновании затрат на приобретение уникального оборудования, освоение новых технологических процессов, новых видов испытаний и др., а также изменение специальных требований к зданиям (корпусам), сооружениям.
2.7. Краткое описание инвестиционного проекта

Краткое описание инвестиционного проекта приводится применительно к его целям и задачам (пункты 2.2 и 2.3), предусматривающим:

внедрение новых прогрессивных технологических процессов взамен устаревших с соответствующей заменой морально устаревшего и физически изношенного используемого (существующего) оборудования (рабочих мест) на современное (новое);

переустройство, ремонт и обновление строительно-конструктивных элементов объектов, замена инженерного, энергетического оборудования и др. для обеспечения безопасной эксплуатации вновь приобретаемого и существующего (используемого) оборудования (рабочих мест), производственной, противопожарной и экологической безопасности работы персонала.

В табл. 4 приводятся сравнительные данные по вновь приобретаемому (новому) производственно-технологическому оборудованию (рабочим местам), которое предусматривается к установке взамен используемого (существующего) в подразделениях морально и (или) физически изношенного оборудования, а также краткие пояснения, обосновывающие прогрессивность нового оборудования по сравнению с существующим (с указанием соответствующих величин по снижению трудоёмкости, росту производительности труда, повышению качественных, точностных и других характеристик изделий спецтехники).

При этом количество вновь приобретаемого оборудования (рабочих мест), как правило, должно быть существенно меньшим по сравнению с заменяемым существующим. Состав и количество вновь приобретаемого оборудования (рабочих мест) должны соответствовать расчёту по определению его предельной стоимости (Форма 2). Вновь приобретаемое оборудование (рабочие места) группируется по отношению к существующему оборудованию (рабочим местам), приведённому в Форме 1.

При разработке инвестиционного проекта на строительство нового объекта прежде всего обосновывается невозможность или экономическая нецелесообразность размещения соответствующего производства на площадях существующих объектов организации РКП по каким-либо конкретным производственно-технологическим причинам (рост габаритно-массовых характеристик новых изделий по сравнению с выпускаемыми на существующих площадях; особые (указать, какие именно) условия производства новых изделий, которые не могут быть созданы на существующих площадях).

Обосновывается необходимость (или указывается на отсутствие необходимости) использования для реализации инвестиционного проекта:

дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров (необходимые затраты рассчитываются в
Форме 3);
дорогостоящего, импортного и уникального оборудования. Выбор приобретаемого оборудования обосновывается в Форме 5 сравниванием его технических характеристик и стоимости с аналогичным оборудованием 2–3-х фирм-производителей с указанием критериев (показателей), определивших такой выбор (необходимые затраты рассчитываются 
в Форме 2).
2.8. Обоснование планируемого обеспечения инвестиционного проекта инженерной и энергетической инфраструктурой


В связи с реализацией инвестиционного проекта оценивается степень обеспеченности и необходимости в развитии (реконструкции и расширении) объектов инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры организации РКП.


Необходимые затраты на приобретение оборудования рассчитываются по Форме 2, строительно-монтажные работы по Форме 3. Затраты (капитальные вложения) на развитие учитываются в пункте 2.10.

При наличии материалов по обследованию технического состояния объектов инженерной и энергетической инфраструктуры даётся ссылка на соответствующую документацию.

2.9. Обоснование необходимости привлечения средств федерального бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации

В пункте приводится краткая характеристика финансово-экономического состояния организации за отчётный год (чистая прибыль, накопленная амортизация, показатели финансовой устойчивости и рентабельности). Обосновывается возможность (частичная) или невозможность направления собственных средств (части чистой прибыли, амортизации, заёмных средств) на реализацию инвестиционного проекта.

В качестве ограничений возможности (или невозможности) направления собственных средств на реализацию инвестиционного проекта приводятся фактические (за последние 3 года) и прогнозируемые (на период реализации проекта) объёмы капитальных вложений (табл. 5), направленные (которые будут направлены) на проведение мероприятий по техническому перевооружению в различных подразделениях (цехах, службах) организации и реконструкцию объектов (зданий, сооружений).

Отмечается возможность (или отсутствие возможности) разработки проектной документации (ПД) за счёт собственных средств организации.
2.10. Капитальные вложения, необходимые для реализации инвестиционного проекта. Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации 

Предполагаемая (предельная) стоимость реализации инвестиционного проекта определяется в ценах года представления Обоснований на основании расчётов, проводимых по Формам 2–4, и распределяется по объектам и технологической структуре капитальных вложений (табл. 6). 
Стоимость инвестиционного проекта распределяется по годам его реализации и источникам финансирования. При этом из инвестиционного проекта выделяются возможные (технически обоснованные) этапы (пусковые комплексы) его реализации (табл. 7).
2.11. Оценка результатов реализации инвестиционного проекта

Результаты реализации инвестиционного проекта должны отражать прогнозные данные:
удельный вес в подразделениях производственно-технологического оборудования (рабочих мест) возрастом до 10 лет;

изменение в подразделениях общей численности работающих, включая производственных рабочих;
оценку физического износа объектов (зданий, сооружений);
оценку снижения трудоёмкости единицы изделия в цехах основного производства в тыс. нормо-часов.
Для инвестиционных проектов доля коммерческой продукции (см. пункт 2.6) составляет более 25%, проводится оценка бюджетной эффективности в соответствии с утверждёнными Министерством экономики Российской Федерации от 21 июня 1999 г. № ВК 477 Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов.
Таблица 1
Количественный и возрастной состав 
оборудования (рабочих мест) подразделений, размещённых на площадях объекта 

по состоянию на ________________ 20___ года

	Наименование и номер подразделения (цеха, службы), группы оборудования (рабочих мест)
	Распределение количества оборудования (рабочих мест) по возрастным группам
	Удельный вес оборудования 
(рабочих мест) по возрастным группам

	
	Всего
	в том числе
	в том числе

	
	
	до 5 лет
	свыше 5 лет
	свыше 10 лет
	свыше 20 лет
	до 5 лет
	свыше 5 лет
	свыше 10 лет
	свыше 20 лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	____________________________________________________________
(наименование и номер подразделения (цеха, службы)

	Производственно-технологическое оборудование (рабочие места) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подъёмно-транспортное оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инженерное и энергетическое оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственно-технологическое оборудование (рабочие места) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подъёмно-транспортное оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инженерное и энергетическое оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Численность работающих
 в подразделениях, размещённых на площадях объекта,

по состоянию на ________________ 20___ года

	Наименование и номер подразделения (цеха, службы)
	Распределение работающих по категориям

	
	Всего
	в том числе

	
	
	производственные рабочие
	вспомогательные рабочие
	руководители, специалисты 
и служащие

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	Всего по объекту
	
	
	
	


Таблица 3
Оценка
 степени износа основных строительно-конструктивных элементов
по состоянию на ___________ 20___ года

	№
п/п
	Конструктивный элемент
	Физический износ, %

	1. 
	Фундаменты, каналы, приямки, сваи
	

	2. 
	Стены: панели, кирпичные и монолитные ж/б 
	

	3. 
	Каркас, в т.ч.
	

	
	каркас ж/б сборный
	

	
	металлоконструкции
	

	4. 
	Покрытия и перекрытия
	

	5. 
	Кровля
	

	6. 
	Полы
	

	7. 
	Перегородки
	

	8. 
	Проёмы (окна, двери, ворота)
	

	9. 
	Лестницы
	

	10. 
	Отделка
	

	11. 
	Электротехнические работы
	

	12. 
	Вентиляция и кондиционирование
	

	13. 
	Водопровод и канализация
	

	14. 
	Отопление и теплотехнические работы
	

	15. 
	Промышленные проводки
	


Указания

по заполнению табл. 3
Физический износ конструктивного элемента оценивается на основании визуального осмотра с учётом обнаруженных признаков повреждений и неисправностей. В качестве физического износа конструктивного элемента или системы принимаются численные значения из указанных интервалов:

0 – 20% – имеются отдельные устраняемые при текущем ремонте незначительные повреждения, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента или системы.
21 – 40% – конструктивный элемент или система в целом пригодны для эксплуатации, но требуется их некоторый капитальный ремонт, наиболее целесообразный для этой стадии.
41 – 60% – эксплуатация конструктивного элемента или системы возможна лишь при условии их значительного капитального ремонта.
61 – 80% – состояние конструктивного элемента или системы – ветхое или аварийное. Ограниченное выполнение конструктивными элементами или системами своих функций возможно лишь после проведения охранных мероприятий или их полной замены.
Свыше 80% – конструктивный элемент или система находятся в разрушенном состоянии.
Численные значения физического износа для конструктивных элементов и систем следует округлять до 5%.
При наличии материалов по обследованию технического состояния объекта даётся ссылка на соответствующую документацию.
Таблица 4
Сравнительные данные 
по вновь приобретаемому и используемому (существующему) производственно-технологическому оборудованию 

(рабочим местам) подразделений, размещённых на площадях объекта

	Используемое (существующее) оборудование 
(рабочие места)
	Вновь приобретаемое оборудование (рабочие места)
	Прогрессивность вновь приобретаемого оборудования (рабочих мест)

	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5

	________________________________________________________________
(наименование и номер подразделения (цеха, службы)

	
	
	
	
	

	Итого
	+
	
	+
	

	_________________________________________________________________________

(наименование и номер подразделения (цеха, службы)

	
	
	
	
	

	Итого
	+
	
	+
	

	Всего по объекту
	+
	
	+
	


Таблица 5

Капитальные вложения, 
направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение потенциала организации
	Направление капитальных вложений и источники 
их финансирования
	Распределение капитальных вложений 
по годам, млн. рублей

	
	до реализации инвестиционного проекта (Обоснования)
в ценах соответствующих лет
	период реализации инвестиционного проекта (Обоснования)
в ценах соответствующих лет,
в ценах 20… года

	
	20 …
(-3 год)
	20 …
(-2 год)
	20 …
(-1 год)
	20 …
(1 год)
	20 …
(2 год)
	20 …
(3 год)
	20 …
(… год)

	1. Реконструкция и техническое перевооружение
_____________________
(наименование и номер объекта)
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
в том числе 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Собственные средства
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Другие источники
(указать, какие)
	
	
	
	
	
	
	

	2. Реконструкция и техническое перевооружение
________________________
(наименование и номер объекта)
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
в том числе 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Собственные средства
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Другие источники
(указать, какие)
	
	
	
	
	
	
	

	3. Техническое перевооружение действующих подразделений
 (цехов, служб)
________________________
(наименование и номер объекта)
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
в том числе 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Собственные средства
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Другие источники
(указать, какие)
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные капитальные вложения, в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Собственные средства
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Другие источники
(указать, какие)
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 6
Технологическая структура 
капитальных вложений

	
	Стоимость (включая НДС), 
млн. рублей,
в ценах 20… года, 
в ценах соответствующих лет

	
	Всего
	в т.ч. по объектам 
(номер по генплану)

	
	
	№ __
	№ __
	№ __

	1
	2
	3
	4
	5

	Стоимость инвестиционного проекта, в том числе
	
	
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	из них 
дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасадов
	
	
	
	

	приобретение оборудования (рабочих мест),
	
	
	
	

	из них 
дорогостоящее и импортное оборудование
	
	
	
	

	прочие затраты
	
	
	
	


Указания

по заполнению табл. 6
В этой же таблице стоимость реализации инвестиционного проекта определяется в ценах соответствующих лет с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведённых до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

По всем позициям стоимость реализации инвестиционного проекта определяется с точностью до 0,1 млн. рублей.

Таблица 7
Источники и объёмы 
финансирования инвестиционного проекта
	Годы реализации 
инвестиционного проекта
	Стоимость
инвестиционного проекта, млн. рублей

в ценах 20… года
в ценах соответствующих лет
	Источники финансирования 
инвестиционного проекта, млн. рублей

	
	
	средства 
федерального бюджета
	собственные средства 
организации РКП
	другие 
внебюджетные источники (указать, какие)

	
	
	в ценах 20… года

в ценах соответствующих лет

	Инвестиционный проект
Всего
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	

	20… год (ПД)
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	из них
	
	
	
	

	Этап 1
(пусковой комплекс, наименование)
Всего
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	Годы реализации 
инвестиционного проекта
	Стоимость
инвестиционного проекта, млн. рублей

в ценах 20… года
в ценах соответствующих лет
	Источники финансирования 
инвестиционного проекта, млн. рублей

	
	
	средства 
федерального бюджета
	собственные средства 
организации РКП
	другие 
внебюджетные источники (указать какие)

	
	
	в ценах 20… года

в ценах соответствующих лет

	Этап 2
(пусковой комплекс, наименование) 
Всего
	
	
	
	

	в том числе
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	20… год
	
	
	
	

	Этап …
	
	
	
	


Форма 1

Классификация 

используемого (существующего) оборудования (рабочих мест) 
по состоянию на ___________ 20___ года

применительно к реализации инвестиционного проекта по 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер объекта (здания, сооружения)

	№ п/п
	Наименование оборудования (рабочих мест)
	Модель,

марка
	Краткая техническая характеристика
	Время ввода (годы)
	Количество
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	А
	Б
	В

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	___________________________________________________________________
(наименование и номер подразделения (цеха, службы)

	Производственно-технологическое оборудование (рабочие места)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	

	Подъёмно-транспортное оборудование

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование оборудования (рабочих мест)
	Модель,

марка
	Краткая техническая характеристика
	Время ввода (годы)
	Количество
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	А
	Б
	В

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Инженерное и энергетическое оборудование

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	

	Всего по объекту
	
	
	
	

	а) производственно-технологическое оборудование (рабочие места)
	
	
	
	

	б) подъёмно-транспортное оборудование
	
	
	
	

	в) инженерное и энергетическое оборудование
	
	
	
	


Указания

по заполнению Формы 1
1. Форма заполняется по всем основным подразделениям (цехам, службам), размещённым на площадях объекта.

2. По каждому подразделению оборудование (рабочие места) подразделяется на укрупнённые группы:

производственно-технологическое;

подъёмно-транспортное;

инженерное и энергетическое.

3. По каждой из указанных групп оборудование (рабочие места) распределяется в соответствии с его назначением по принципу невзаимозаменяемости. При этом однотипное (взаимозаменяемое) оборудование объединяется с указанием нескольких моделей (гр. 3) диапазона технических характеристик (гр. 4) и сроков его ввода в эксплуатацию (гр. 5).

4. Количество существующего оборудования (гр. 6) распределяется на следующие группы:

А (гр. 7) – подлежащее использованию с гарантированной загрузкой по инвестиционному проекту;

Б (гр. 8) – не используемое по инвестиционному  проекту, но при этом не демонтироемое;

В (гр. 9) – демонтируемое оборудование, подлежащее замене на вновь приобретаемое (новое).
Форма 2
Расчёт
предполагаемой (предельной) стоимости приобретения оборудования (рабочих мест) 
и строительно-монтажных работ по его установке (монтажу) при реализации инвестиционного проекта 
по реконструкции и техническому перевооружению ____________________________________________________ 










(наименование и номер объекта (здания, сооружения)
	№ п/п
	Наименование 
машин и оборудования (рабочих мест)
	Модель, 
тип
	Страна, завод, 
фирма разработчик / изготовитель, поставщик
	Назначение, 
краткая техническая характеристика
	Количество единиц
	Стоимость 
в ценах 20… года, млн. рублей 

	
	
	
	
	
	
	приобретаемая
	Установка (монтажа)

	
	
	
	
	
	
	единицы
	общая
(6)х(7)
	

	
	________________________________________
(наименование и номер подразделения, цеха, службы)
	
	
	
	
	

	
	Производственно-технологическое оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	+
	–
	+
	+

	
	Подъёмно-транспортное оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	+
	–
	+
	+

	
	Инженерное и энергетическое оборудование
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	+
	–
	+
	+

	
	_______________________________________________(наименование и номер подразделения, цеха, службы)
	
	
	
	
	

	
	Производственно-технологическое оборудование
	
	+
	–
	+
	

	
	Подъёмно-транспортное оборудование
	
	+
	–
	+
	

	
	Инженерное и энергетическое оборудование
	
	+
	–
	+
	

	
	Всего по объекту
	+
	–
	+
	+

	
	в т.ч. дорогостоящее оборудование, включая импортное
	+
	–
	+
	


Указания
по заполнению Формы 2
1. Расчёты выполняются по каждому объекту (зданию, сооружению), входящему в состав инвестиционного проекта.

2. Приобретаемое оборудование (рабочие места) указывается применительно к основным подразделениям (цехам, службам), размещённым на площадях объектов с распределением на группы:

производственно-технологическое;

подъёмно-транспортное;

инженерное и энергетическое.


При этом стоимость приобретения подъёмно-транспортного, инженерного и энергетического оборудования может рассчитываться по объекту в целом.

3. Из общей стоимости приобретаемого оборудования выделяется дорогостоящее оборудование, включая импортное, стоимость единицы которого составляет свыше 10 млн. рублей.

4. Стоимость установки (монтажа) оборудования, как правило, определяется по соответствующим группам в целом в процентах от их общей стоимости (в среднем на уровне 5% от стоимости производственно-технологического и подъёмно-транспортного оборудования) и 15–20% – для инженерного и энергетического оборудования. 

5. В отдельных случаях стоимость установки (монтажа) дорогостоящего оборудования определяется соответствующим расчётом-обоснованием. 

Форма 3
Расчёт
предполагаемой (предельной) стоимости строительно-монтажных работ 
по реконструкции объектов
	№ 
п/п
	Наименование 
и номер объектов (зданий, сооружений)
	Год 
постройки объекта
	Общая площадь, кв. метров
_______________________

Объём, куб. метров
	Намечаемые 
мероприятия (работы) 
по реконструкции
	Объём работ 
в натуральных единицах
измерения
	Стоимость строительно-монтажных работ 
в ценах 20… года, 
млн. рублей

	
	
	
	
	
	единица
измерения
	показатели (величина)
	единица измерения
	общая
(7)х(8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по объекту
	–
	–
	–
	+

	
	в т.ч. дорогостоящие строительные материалы и художественные изделия
	–
	–
	–
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по объекту
	–
	–
	–
	+

	
	в т.ч. дорогостоящие строительные материалы и художественные изделия
	–
	–
	–
	+

	
	Всего по инвестиционному проекту
	–
	–
	–
	+

	
	в т.ч. дорогостоящие строительные материалы и
художественные изделия
	–
	–
	–
	+


Указания
 по заполнению Формы 3
1. По каждому реконструируемому объекту (зданию, сооружению) указать в гр. 2:

наличие (со ссылкой на соответствующий документ) или отсутствие инженерных изысканий 
по обследованию их технического состояния;

сведения о последней реконструкции (годы проведения, характер выполненных работ, реконструированная площадь, стоимость строительно-монтажных работ в ценах года проведения, характер работ).

2. Намечаемые мероприятия (работы) по реконструкции существующих объектов (зданий, сооружений) подлежат конкретизации (с учётом физического износа конструктивных элементов и систем) в соответствующих единицах измерения (кв. метрах, куб. метрах, тоннах и др.) с последующей оценкой их удельной стоимости.

При разработке инвестиционного проекта на строительство нового объекта должны быть выполнены предпроектные проработки, основанные на предполагаемом составе оборудования и машин (рабочих мест) 
и их размещении с определением соответствующих площадей производственного, вспомогательного, обслуживающего, служебно-бытового назначения и строительного объёма зданий (сооружений). При этом оценка стоимости приобретения машин и оборудования может быть проведена специалистами организаций по Форме 2. 
Оценка стоимости инженерного и энергетического оборудования, так же как и стоимости строительно-монтажных работ, может быть произведена специалистами проектных организаций с использованием соответствующих укрупнённых нормативов и проектов-аналогов. 

Форма 4
Сводные данные

по определению предполагаемой (предельной) стоимости 
инвестиционного проекта

	№ 
п/п
	Наименование 
и номера объектов (зданий, сооружений)
	Предполагаемая (предельная) стоимость 
инвестиционного проекта в ценах 20… года, 
млн. рублей

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	приобретение 
оборудования (рабочих мест)
	строительно-монтажные работы
	прочие затраты 
(в т.ч. ПИР)

	
	
	
	
	
	

	Итого по инвестиционному проекту
	
	
	
	


Указания
по заполнению Формы 4
1. Предполагаемая (предельная) стоимость приобретения оборудования (рабочих мест) принимается без учёта его установки (монтажа) из расчётов по Форме 2 (гр. 8).
2. Предполагаемая (предельная) стоимость строительно-монтажных работ принимается из расчётов по Форме 3 и стоимости установки (монтажа) оборудования из Формы 2 (гр. 9).

3. Прочие затраты (в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР) принимаются на уровне 4-5% от суммы затрат по формам 2 и 3 (в т.ч. ПИР – 2-3%).

По всем позициям предполагаемая (предельная) стоимость определяется с точностью до 0,1 млн. рублей.
Форма 5

СРавнительные ХАРАКТЕРИСТИКИ
дорогостоящего, импортного и уникального
производственно-технологического оборудования
	№ 
п/п
	Приобретаемое 
оборудование
	Аналогичное оборудование
одной фирмы
	Аналогичное оборудование
второй фирмы
	Критерии (показатели), определяющие выбор оборудования

	
	модель
(фирма)
	краткие характеристики
	стоимость в ценах 20… года, млн. рублей
	модель
(фирма)
	краткие характеристики
	стоимость в ценах 20… года, млн. рублей
	модель
(фирма)
	краткие характеристики
	стоимость в ценах 20… года, млн. рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Указания

по заполнению Формы 5
1. Выбор приобретаемого оборудования обосновывается сравнением его технических характеристик и стоимости с аналогичным оборудованием 2–3 фирм-производителей с указанием критериев (показателей), определивших такой выбор.
2. Отмечается наличие (или отсутствие) аналогичного отечественного оборудования взамен приобретаемого импортного.
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